

PRŮVODKA K FAKTUŘE

(Faktura)

Odbor: 20 - Kniha došlých faktur Agendové číslo: 201600753 Žádá o převedení finančních prostředků Příjemce <i>organizační složka státu</i> IČO: 46347542 Název firmy/Jméno: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost Adresa: Maříkova 1899/1, Brno PSČ: 62100	Na vrub účtu číslo: 16024621/0100 Komerční banka, a. s. Způsob úhrady: hromadným příkazem Ve prospěch účtu číslo: 39808621/0100 Variabilní symbol: 2016100324 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol:
Faktura číslo: 2016100324 Důvod: Úprava terénu včetně vybudování základu na májku	Variabilní symbol: 2016100324 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol:
Celková částka k úhradě: 244 582,46 Kč Slovy: DVĚSTĚČTYŘICETČTYŘITISÍCEPĚTSETOSMDESÁT DVĚ Kč 46 hal	

Klasifikace záznamové jednotky (ZJ) pro DPH:

Nulová*
 Nenulová*
 * *nehodící se škrtněte*

Zodpovídá: _____ Podpis pověřeného zaměstnance:

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Název
231	0011	003745	5169	000	000000000	0000000000	2092006000000	0,00	295 944,78	Výdaje běžné
321	0000	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	244 582,46	0,00	Výdaje běžné
797	0231	000000	0851	000	045317054	0000000000	0000000000000	0,00	244 582,46	Výdaje běžné
797	0321	000000	0701	000	046347542	0000000000	0000000000000	244 582,46	0,00	Výdaje běžné
231	0011	000000	8901	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-51 362,32	Výdaje běžné

Vyhotovil: Staněk David Mgr.

Datum: 14.9.2016

Městská část Brno - Lišeň
 22. 09. 2016
 převod bance

Schválení operace _____ Podpis příkazce operace

Datum: _____

Městská část Brno - Lišeň
 21. 09. 2016
 příkazce operace

Rozpočtové krytí _____ Podpis za správce rozpočtu

Datum: _____


Městská část Brno - Lišeň
 21. 09. 2016
 správce rozpočtu

Formální správnost _____ Podpis za hlavního účetního

Datum: _____

Městská část Brno - Lišeň
 21. 09. 2016
 hlavní účetní

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost Maříkova 1899/1 621 00 Brno		ICO: 46347542	Císlo faktury 2016100324															
Daň. ident. číslo Komerční banka, a.s.		CZ46347542 39808621/0100	Konst.symbol Smlouva/objednávka číslo															
Místo podnikání dodavatele: 621 00 Brno, Maříkova 1		Zapis v obch.rejstříku: vedený Krajským soudem v Brně, sp.zn.: oddíl B, vložka 790	308 OBJ															
Konečný příjemce:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí č. 1 601 67 Brno	Odběratel ICO DIČ															
Účetní předpis: 1284		Datum splatnosti Datum uskut.zdanit.plnění	44992785 CZ44992785															
Označení dodávky		Množství	Cena za jedn./sazba DPH															
" ZÁKLAD PRO MÁJKU"		Částka Kč																
Fakturujeme Vám za provedené a odsouhlasené práce na akci: Základ pro májku																		
Nedílnou součástí této faktury je přiložený soupis provedených prací																		
Celkem k úhradě bez DPH		244 582,46 Kč																
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ</td> <td>Číslo dopor.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">14. 09. 2016</td> <td>Zpracovatel:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dne:</td> <td></td> <td>Ukl. znak:</td> </tr> <tr> <td>Č.j.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Příloha:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ		Číslo dopor.:	14. 09. 2016		Zpracovatel:	Došlo dne:		Ukl. znak:	Č.j.:			Příloha:		
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ		Číslo dopor.:																
14. 09. 2016		Zpracovatel:																
Došlo dne:		Ukl. znak:																
Č.j.:																		
Příloha:																		
DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK																		
sazba DPH	základ	DPH	celkem															
0%																		
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
21%	244 582,46 Kč	0,00 Kč	244 582,46 Kč															
celkem	244 582,46 Kč	0,00 Kč	244 582,46 Kč															
pozastávka 0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
přijaté platby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
zbývá k úhradě v Kč			244 582,46 Kč															
Počet příloh:	Razítko a podpis:																	
																		
Certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008																		
http://www.moravostav.cz	e-mail:		621 00 - Brno-Řečkovice															
Fakturoval:	Tel.: 549 128 111	Fax.: 541 225 108																


 Výkon a účelná oprávnění

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 10.8.2016 do 31.8.2016

Stavba : 16013

Základ pro májku

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	244 582,46	0,00	244 582,46	0,00
Zaokrouhlení	0,54		0,54	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	244 583,00	0,00	244 583,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 16013 Základ pro májku za období od 10.8.2016 do 31.8.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

MORAVOSTAV Brno, a. s.
 stavební společnost
 Středisko 280
 Maříkova 1
 621 00 - Brno-Řečkovice
 Za zhotovitele

Statutární město Brno
 Městská část Brno-Líšeň
 Investiční technik
 Jirava 2, 602 00 Brno
 Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Smluvní rozpočet	244 582,46	0,00	244 582,46	0,00
01	Základ	244 582,46	0,00	244 582,46	0,00
02	Základ pro májku - změnový list	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Změnový list č.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16013	Základ pro májku		
Objekt:	01	Smluvní rozpočet		
Rozpočet:	01	Základ		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce			88 414,79	0,00	88 414,79	0,00
1	131201201 m3 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	703,10		38 828,70 55,22500	0,00 0,00000	38 828,70 55,22500	0,00 0,00000
2	151101201 m2 Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	64,70		3 040,90 47,00000	0,00 0,00000	3 040,90 47,00000	0,00 0,00000
3	151101211 m2 Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	25,20		1 184,40 47,00000	0,00 0,00000	1 184,40 47,00000	0,00 0,00000
4	151101301 m3 Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	40,20		2 220,05 55,22500	0,00 0,00000	2 220,05 55,22500	0,00 0,00000
5	151101311 m3 Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	10,10		557,77 55,22500	0,00 0,00000	557,77 55,22500	0,00 0,00000
6	161101101 m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	74,20		4 097,70 55,22500	0,00 0,00000	4 097,70 55,22500	0,00 0,00000
7	162701105 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	232,00		3 890,64 16,77000	0,00 0,00000	3 890,64 16,77000	0,00 0,00000
8	171201201 m3 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	13,90		233,10 16,77000	0,00 0,00000	233,10 16,77000	0,00 0,00000
9	174101101 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	87,80		3 376,35 38,45500	0,00 0,00000	3 376,35 38,45500	0,00 0,00000
10	199000002 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	240,80		4 038,22 16,77000	0,00 0,00000	4 038,22 16,77000	0,00 0,00000
11	58344169 t Štěrkodrtě frakce 0-32 A	412,20		26 946,96 65,37350	0,00 0,00000	26 946,96 65,37350	0,00 0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání			101 329,28	0,00	101 329,28	0,00
12	212752112 m Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	175,60		1 843,80 10,50000	0,00 0,00000	1 843,80 10,50000	0,00 0,00000
13	273313611 m3 Beton základových desek prostý C 16/20	2 158,30		2 954,71 1,36900	0,00 0,00000	2 954,71 1,36900	0,00 0,00000
14	275323711 m3 Železobeton základ. patek vodostavební C 35/45, XC4 odolnost proti kor	2 760,40		41 502,61 15,03500	0,00 0,00000	41 502,61 15,03500	0,00 0,00000
15	275351215 m2 Bednění stěn základových patek - zřízení	400,60		12 979,44 32,40000	0,00 0,00000	12 979,44 32,40000	0,00 0,00000
16	275351216 m2 Bednění stěn základových patek - odstranění	77,40		2 507,76 32,40000	0,00 0,00000	2 507,76 32,40000	0,00 0,00000
17	275361821 t Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	24 000,00		39 540,96 1,64754	0,00 0,00000	39 540,96 1,64754	0,00 0,00000
5	Komunikace			5 744,00	0,00	5 744,00	0,00
18	564851111 m2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	146,80		1 468,00 10,00000	0,00 0,00000	1 468,00 10,00000	0,00 0,00000
19	596215021 m2 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	213,10		2 131,00 10,00000	0,00 0,00000	2 131,00 10,00000	0,00 0,00000
20	59245020 m2 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	195,00		2 145,00 11,00000	0,00 0,00000	2 145,00 11,00000	0,00 0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			5 466,00	0,00	5 466,00	0,00
21	916561111 m Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku	273,30		5 466,00 20,00000	0,00 0,00000	5 466,00 20,00000	0,00 0,00000
99	Staveništní přesun hmot			28 592,71	0,00	28 592,71	0,00
22	998223011 t Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	245,90		28 592,71 116,27780	0,00 0,00000	28 592,71 116,27780	0,00 0,00000
767	Konstrukce zámečnické			15 035,68	0,00	15 035,68	0,00
23	767995106 kg Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	25,00		6 120,00 244,80000	0,00 0,00000	6 120,00 244,80000	0,00 0,00000
24	767001 kg Kotvení K 1	35,20		8 616,96 244,80000	0,00 0,00000	8 616,96 244,80000	0,00 0,00000
25	998767201 % Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	1,60		298,72 186,70000	0,00 0,00000	298,72 186,70000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Základ pro májku	Za období:	10.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16013	Základ pro májku			
Objekt:	02	Základ pro májku - změnový list			
Rozpočet:	01	Změnový list č.1			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce			9 238,03	0,00	9 238,03	0,00
1	113105113R00 Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	314,50	6 368,63 20,25000	0,00 0,00000	6 368,63 20,25000	0,00 0,00000
2	113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	86,60	1 753,65 20,25000	0,00 0,00000	1 753,65 20,25000	0,00 0,00000
3	181301 Rozprostření mulčovací kůry	m2	44,63	1 115,75 25,00000	0,00 0,00000	1 115,75 25,00000	0,00 0,00000
5	Komunikace			-5 744,00	0,00	-5 744,00	0,00
4	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	146,80	-1 468,00 -10,00000	0,00 0,00000	-1 468,00 -10,00000	0,00 0,00000
5	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	213,10	-2 131,00 -10,00000	0,00 0,00000	-2 131,00 -10,00000	0,00 0,00000
6	59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	195,00	-2 145,00 -11,00000	0,00 0,00000	-2 145,00 -11,00000	0,00 0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			-5 466,00	0,00	-5 466,00	0,00
7	916561111RT7 Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku	m	273,30	-5 466,00 -20,00000	0,00 0,00000	-5 466,00 -20,00000	0,00 0,00000
96	Bourání konstrukcí			3 267,00	0,00	3 267,00	0,00
8	10391100R Kůra mulčovací VL	m3	726,00	3 267,00 4,50000	0,00 0,00000	3 267,00 4,50000	0,00 0,00000
99	Staveništní přesun hmot			-1 295,03	0,00	-1 295,03	0,00
9	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	245,90	-1 295,03 -5,26650	0,00 0,00000	-1 295,03 -5,26650	0,00 0,00000

Ičo : 44992785

Statutární město Brno

Datum : 14.09.2016

Ues : 4499278520

Městská část Brno - Líšeň

Čas : 14:18:11

Seznam dokladů s rekapitulací DPH

Kniha : 20 - Kniha došlých faktur

Typ pohledu: Jedna kniha

Zpracovatel: Vičková Jarmila, Ref. popl. ze psů Líšeň

Typ	Evidenční číslo	Ičo dod.	Název dodavatele	Číslo fak. dod.	Dat. evidence	Záloha	Celk. částka Měna	Bez DPH (Kč)	Zákl. sazba (Kč)	DPH (Kč)	Sniž. sazba (Kč)	DPH (Kč)
												Zbývá zaplatit
FAK	201600753	46347542	MORAVOSTAV Brno, a.s.		14.09.2016	0,00	244 582,46 CZK	0,00	244 582,46	51 362,32	0,00	0,00
			stavební společnost									
	MBMCX008V0BI			2016100324	14.09.2016			31.08.2016	30.09.2016			-244 582,46

Příjmy	0,00	Bez DPH	Výdaje	244 582,46	Bez DPH	0,00	
Zaplaceno	0,00	Zákl. sazba	Zaplaceno	0,00	Zákl. sazba	244 582,46	
Nezaplaceno	0,00	Sniž. sazba	Zbývá zapl.	244 582,46	Sniž. sazba	0,00	
							51 362,32
							0,00

Zpráva o zadání veřejné zakázky malého rozsahu

v limitu budoucího peněžitého závazku od 25 000,- Kč do 100 000,- Kč bez DPH pro
dodávky a služby a v limitu budoucího peněžitého závazku od 25 000,- Kč do 300 000,-
Kč bez DPH pro stavební práce
..... (evidenční číslo, spisový a skartační znak)

„oprava základu pro Májku na Náměstí Karla IV“

Bylo poptáno 5 firem, pro zaslání cenové nabídky: KROS STAV a.s., Moravostav
Brno a.s., VIVAS CZ s.r.o. Tocháček s.r.o., VašStav s.r.o.. Do zadaného termínu 8.8.2016
odpověděly krom firmy Vaš Stav s.r.o. všichni oslovení.

Firmy předložily tyto cenové nabídky:

Název firmy	Cena bez DPH	Cena s DPH
KROS STAV a.s.	270.395,45	327.178,49
Moravostav Brno a.s.	244.583,-	295.945,-
VIVAS CZ s.r.o.	236.369,-	286.006,-
Tocháček s.r.o.	300.546,-	363.661,-

Zdůvodnění výběru :

Firma VIVAS CZ s.r.o. předložila nejvýhodnější finanční nabídku pro stavební úpravy, proto
je vybrána jako vítěz. *

Odborný pracovník úřadu :

Příslušný vedoucí :

Schválil :

Mgr. Břetislav Štefan, starosta :

~~Ing. Mgr. Eliška Vondráčková, I. místostarostka~~

Neobsazená pozice

PhDr. Miloš Freiberg, II. místostarosta

V Brně dne : 8.8.2016

Součástí záznamu je příslušná účetní evidence (objednávka, faktura, stvrzenka z obchodu
apod.).

Řídící kontrola před uzavřením závazku

Příkazce operace _____ Dne 8.8.2016

Správce rozpočtu _____ Dne 8.8.2016

10.8.2016 * FIRMA VIVAS CZ, S.R.O. INFORMOVÁLA, ŽE NEJÍ SCHOPNA
Z KAPACITIVNÍCH DŮVODŮ REALIZOVAT ZAKÁZKU.
DRUHOU V PORÁDÍ JE FIRMA MORAVOSTAV BRNO A.S.
PROTO BYLA VÝHODNOU CENOU JAKO NEJÚVHODNĚJŠÍ.