

VI./21.A mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň

konané dne : 13.2.2013

Název :

Projekt do Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura „Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“

Obsah :

- 1 Důvodová zpráva
- 2 Studie proveditelnosti
- 3 Návrh řešeného území
- 4 Stanovisko správce rozpočtu přílohou

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje realizaci Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“ do Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura, a to bez finanční spoluúčasti města Brna

souhlasí se spolufinancováním Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“, z vlastních prostředků rozpočtu MČ Brno-Líšeň, a to v objemu 30 % celkových nákladů projektu ve výši: 2 332 376,70Kč, v roce 2013: 82 500,-Kč v roce 2014: 2 249 876,70Kč

souhlasí s předfinancováním Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“, z vlastních prostředků MČ Brno-Líšeň a případně i z půjčených prostředků, a to ve výši celkových nákladů projektu: 7 774 589,-Kč

pověřuje starostu podpisem čestných prohlášení, Studie proveditelnosti a dalších dokumentů potřebných k podání projektu

schvaluje zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2013, 2014

bere na vědomí rozsah provozních výdajů v rámci pětileté udržitelnosti projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“ ve výši 90 000,-Kč za rok

Stanoviska dotčených orgánů :

- Rada městské části Brno-Líšeň dne 13.2.2013 na své 56.A mimořádné schůzi přijala toto usnesení: RMČ Brno-Líšeň doporučuje ZMČ Brno-Líšeň: **schválit** realizaci Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“ do Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura, a to bez finanční spoluúčasti města Brna
souhlasit se spolufinancováním Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“, z vlastních prostředků rozpočtu MČ Brno-Líšeň, a to v objemu 30 % celkových nákladů projektu ve výši: 2 332 376,70Kč, v roce 2013: 82 500,-Kč v roce 2014: 2 249 876,70Kč
souhlasit s předfinancováním Projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“, z vlastních prostředků MČ Brno-Líšeň a případně i z půjčených prostředků, a to ve výši celkových nákladů projektu: 7 774 589,-Kč
pověřit starostu podpisem čestných prohlášení, Studie proveditelnosti a dalších dokumentů potřebných k podání projektu
schválit zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2013, 2014
vzít na vědomí rozsah provozních výdajů v rámci pětileté udržitelnosti projektu „**Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova**“ ve výši 90 000,-Kč za rok

- Stanovisko správce rozpočtu přílohou

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	územ. rozvoje a výstavby
		Mgr. Bc. Alexandra Černá	Ing. Stehlík vedoucí ORF	JUDr. Eva Vacková-Veselá	

Zpracoval :
Organizační odbor
Mgr. Bc. Alexandra Černá

Předkládá :
za RMČ uvolněný funkcionář :
II. Místostarosta: Jozef Sedláček

Název

Projekt do Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura „Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“

Důvodová zpráva

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) poskytuje dotace na oblast podpory 3.1. Rozvoj urbanizačních center.

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci z tohoto dotačního programu je schválení projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna (IPRM) zastupitelstvem města Brna.

Vyhodnocení projektů avizuje město Brno na květen – červen 2013.

Pak bude městská část předkládat žádost o dotaci na ROP JV, na územní pracoviště Kounicova. Minimální výše dotace jednoho projektu je 5 mil. Kč, maximální 80 mil. Kč.

Dotace od EU může být až ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Poskytovatel dotace nehradí neuznatelné náklady.

Udržitelnost projektu je 5 let.

MČ Brno-Líšeň dle pravidel IPRM registrovalo dne 3.1.2013 projekt „Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“ .

Ukončení příjmu žádostí je 15.2.2013 do 12,00 hod.

Projekt, který má podobu Studie proveditelnosti s přílohami, je v rámci IPRM hodnocen, maximální počet možných bodů je 110

- nulové spolufinancování města Brna = 30 bodů

- nulový provozní dopad na rozpočet města Brna = 25 bodů

- kvalita projektu = 20 bodů

- přepočtené celkové náklady na plochu projektem dotčenou = maximální počet 30 bodů získá projekt s nejnižšími náklady na m² nově vybudované plochy.

Projekt „Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“ je koncipován tak, že městská část nebude po městě Brně požadovat spoluúčast na financování, nebude požadovat finance na provoz, (zisk 55 bodů).

Bude tedy hradit veškeré případné neuznatelné náklady a uznatelné náklady ve výši 30 %.

Městská část bude také realizaci projektu předfinancovat v celém rozsahu, dílčí předfinancování je možné, pokud by realizace přesáhla do roku 2015, s čímž se nepočítá.

Harmonogram projektu počítá s realizací v roce 2014.

Provozní výdaje na pětiletou udržitelnost projektu jsou ve výši cca 90 000,-Kč – informace ředitele školy Mgr. Ivo Zálešáka. Rozpis viz. Studie proveditelnosti.

Plocha projektem dotčená v m²: 2 808m², 2 768,72Kč/1m²

Celkové náklady: 7 774 589,-Kč (30 % 2 332 376,70Kč)

rok 2013: zpracování PD – 82 500,-Kč

rok 2014: autorský dozor – 30 000,-Kč + rozpočet stavby 7 662 089,-Kč

Ceny pro dotaci jsou uvedeny včetně DPH.

Předmětem projektu je vybudování nového školního sportoviště s umělým osvětlením včetně vybavení pro výuku a pro veřejnost v odpoledních hodinách.

Další viz. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

1. Úvodní informace

Název žadatele včetně právní formy	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň právní forma – statutární město dle z.č. 128/2000 Sb. o obcích
Adresa	Jírova 2, 628 00 Brno
Statutární zástupce	Mgr. Břetislav Štefan, starosta
Telefon	+420 544 42 48 10, mobil: 724 075 898
E-mail	stefan@brno-lisen.cz
Kontaktní osoba	Mgr. Bc. Alexandra Černá
Telefon	+420 544 42 48 40, mobil: 724 925 260
E-mail	cerna@brno-lisen.cz
www stránky	http://www.brno-lisen.cz
Název projektu	Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova
Projektová oblast ¹	A) Sportovní infrastruktura

¹ A) Sportovní infrastruktura, B) Sociální a zdravotnická infrastruktura



2. Popis projektu (max. 1 strana)

• Cíl projektu


Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet **klíčové kompetence** a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na **situace blízké životu a na praktické jednání**. Posláním Základní školy Brno, Masarova ulice, je poskytovat dětem z regionu Brno – Líšeň a okolí základní vzdělání dané školským zákonem, standardy základního vzdělávání a rámcovým vzdělávacím programem. Při rozvíjení klíčových kompetencí se snažíme o moderní metody a formy výuky se zřetelem na inovativní trendy vzdělávání. Věnujeme péči jak dětem postiženým, tak nadaným. Jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu **Škola pro všechny** je, kromě jiného, i kvalitní zabezpečení školní tělesné výchovy a také **zájmová činnost** dětí. Při škole působí centrum volného času, které mimo jiné nabízí sportovní aktivity a kroužky, které jsou navštěvovány hlavně dětmi z naší školy. Děti z jiných škol u nás sportují prostřednictvím různých tělovýchovných organizací, které mají ve škole pronajaty prostory hřišť a tělocvičen. Takto široce koncipovanou tělovýchovnou a sportovní činnost chápeme jako nejlepší **prevenci proti výskytu sociálně patologických jevů** a také jako zkvalitnění a rozšíření nabídky sportování pro obyvatele naší městské části. Pro účely tělesné výchovy sloužil do konce ledna tohoto roku samostatný venkovní areál s házenkářským hřištěm s brankami, běžeckým oválem, antukovými hřišti a zatravněnými plochami z roku 1982. Povrchy sportovišť nebylo možno rekonstruovat, protože jeho velká část je v soukromých rukou. Využití areálu pro potřeby školy bylo ošetřeno smlouvou mezi zřizovatelem školy Statutárním městem Brno, MČ Brno - Líšeň a majiteli. Jednání s majiteli pozemků o případném odkoupení nebo výměně byla bezvýsledná. Proto byla smlouva k 31.1.2013 vypovězena. V současné době nemůže škola využívat venkovní areál k naplnění cílů v předmětu tělesná výchova. **Cílem projektu je vybudování veřejně přístupného sportoviště** na jiném místě, ve vnitřním dvorním traktu školy. Součástí sportoviště je hřiště, ve kterém jsou umístěny kurty na odbíjenou, nohejbal, tenis a malou kopanou. Dále je zde běžecká dráha a sektory pro skok do dálky a vrh koulí. Realizací projektu by došlo ke kvalitativnímu zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy, hřiště by bylo využíváno školní družinou a žáky mimo vyučování. Široká veřejnost by získala možnost využívat areál v době mimo vyučování a o víkendy, případně během školních prázdnin. Uváděné cíle jsou v souladu se strategickými dokumenty města, jako jsou Strategie pro Brno a Koncepce města Brna v oblasti sportu a tělovýchovy.

Lokalizace místa projektu

Veřejně přístupné sportoviště bude umístěno ve vnitřním dvorním traktu školy. Tento prostor je v současnosti využíván pro volný čas během přestávek a pro činnost školní družiny. Povrch hracích ploch je asfaltový s travnatými částmi. Uvedený prostor je vybaven hracími prvky, pískovišti a koši na basketbal a je po ukončení činnosti školní družiny využíván i veřejností.

Majetkoprávní vztahy dotčeného území

Dotčená plocha sportoviště leží na parcele č. 8146/1 a je majetkem Statutárního města Brna. Do bezplatného užívání k plnění poslání a úkolů školy je plocha škole zapůjčena do bezplatného užívání. Smlouva o výpůjčce uvedeného nemovitého majetku je přílohou č. 2 Zřizovací listiny.



• Odůvodnění potřeby projektu

V důsledku ukončení smlouvy o pronájmu venkovního školního areálu nemůže v současné době naše škola realizovat část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v povinném předmětu Tělesná výchova a nepovinném předmětu Sportovní hry. Jedná se hlavně o učivo, které se realizuje na venkovních hřištích – atletika a míčové hry. Uvedené části učiva budeme muset realizovat v náhradních podmínkách – na městských komunikacích nebo jiných venkovních veřejných plochách. Uskutečněním projektu dojde k naplnění těchto cílů a vzhledem ke kvalitě stávajících sportovišť k výraznému zlepšení výuky tělesné výchovy a zkvalitnění nabídky pro volnočasové a zájmové aktivity dětí a široké veřejnosti.

Cílovými skupinami budou v prvé řadě žáci naší školy. V rámci školní výuky tělesné výchovy se jedná o 520 žáků, ve školních sportovních kroužcích o 130 žáků, dále o 230 žáků, kteří navštěvují školní družinu.

Ve formě neorganizované sportovní činnosti se jedná o děti, mládež a dospělé, kteří budou využívat areál v době po vyučování, tedy od 17.00 do 21.00 hodin ve všední dny a o víkendech do 19.00 hodin, včetně prázdnin.

Své místo zde najdou rovněž členové místních sportovních oddílů, jak organizovaných, tak neorganizovaných.

• Analýza cílových skupin

Cílovými skupinami budou jednak žáci naší školy v počtu 230 žáků školní družiny, 520 žáků školní výuky tělesné výchovy a přibližně 130 žáků sportovních kroužků centra volného času. Dále se jedná o děti a mládež, které si pronajímají naše tělocvičny a jsou organizovány ve sportovních oddílech a klubech. V neposlední řadě je to neorganizovaná veřejnost z okolí školy. Uskutečnění projektu bude velkým přínosem pro uvedené cílové skupiny. Žáci školy získají venkovní sportoviště, na kterém budou moci rozvíjet základní atletické dovednosti, které získají v tělesné výchově. Naše škola se pravidelně umísťuje na čelných místech v různých atletických soutěžích i přesto, že žáci dosud trénovali v nesrovnatelně horších podmínkách, než žáci okolních škol. Žáci prvního stupně, kteří navštěvují školní družinu budou moci využívat nejen nainstalované vybavení školního dvora, ale ke svým hrám mohou využít i hřiště. Mládež ze sportovních oddílů bude moci využívat tělocvičny na naší škole nejen v zimě, ale i během letní sezony celoročně. Konečně široká líšeňská veřejnost zde najde kvalitní hřiště, které v dolní části líšeňského sídliště dosud chybí. Areál bude využitý ve všední dny pro běžnou výuku tělesné výchovy od 8.00 do 16.30 hodin. V jedné vyučovací hodině zde mohou zároveň sportovat dvě třídy prvního stupně a jedna třída druhého stupně rozdělená na chlapce a dívky. Souběžně s výukou tělesné výchovy mohou areál využívat i děti ve školní družině, a to v době od 14.00 do 17.00 hodin. V době od 17.00 do 21.00 hodin, kromě zimního období, budou využívat sportoviště sportovní oddíly a organizace, popřípadě veřejnost. Během víkendů a o prázdninách bude areál otevřen od 9.00 do 19.00 hodin.



- Analýza trhu/prostředí ve spádové oblasti projektu

Poptávka

Městská část Brno Líšeň se stále více rozrůstá. Jedná se o městskou část s téměř 30 000 obyvateli. S tímto trendem roste poptávka po kvalitních a dostupných sportovištích. V tomto směru lze počítat se zvyšujícím se počtem žáků, kteří budou navštěvovat naši školu. Cílovými zákazníky a uživateli služeb a produktů plynoucích z projektu budou tedy hlavně žáci naší školy v počtu 520 žáků. Dále budou služeb využívat děti ze školní družiny a sportovních kroužků našeho centra volného času v celkovém počtu 360 dětí. Poptávka po sportovním vyžití je v současné době velká. Svědčí o tom naplněnost našich obou tělocvičen i využití stávajícího venkovního areálu. Zde je v sezoně i přes nekvalitní povrch všech sportovišť neustále plno.

Nabídka

V městské části, která je počtem obyvatel srovnatelná s okresním městem, je nabídka venkovních sportovišť velmi omezená. Hřiště s umělým povrchem jsou pouze na ZŠ Horníkova, ZŠ Novolíšeňská a v Saleziánském středisku mládeže. Venkovní volejbalové a nohejbalové kurty jsou v areálu sokolovny. Možnost zahrát si tenis je rovněž omezena na kurty u ZŠ Novolíšeňské. Domnívám se, že vybudování venkovního veřejného sportoviště by zlepšilo dostupnost kvalitního sportovního vyžití i s ohledem na umístění naší školy v dolní části líšeňského sídliště. Sportoviště v městské části Brno – Líšeň by tak byla rovnoměrně rozmístěna.

3. Struktura rozpočtu investice

Celkové náklady investice (Kč)		7 774 589,-
z toho:	Stavební náklady (celkový rozpočet stavby v Kč)	7 662 089,-
	Technický dozor (1,65% ze stavebních nákladů)	0,-
	BOZP (1,65% ze stavebních nákladů)	0,-
	Zpracování projektové dokumentace	82 500,-
	Autorský dozor	30 000,-
Maximální finanční spoluúčást žadatele (Kč)		2 332 376,70

4. Harmonogram projektu

1. Q 2013 - projektová činnost
1. - 2. Q 2013 – správní řízení
3. - 4. Q 2013 - zadávací řízení – výběr realizační firmy
2. - 3. Q 2014 - realizace projektu
4. Q 2014 - ukončení realizace
1. Q 2015 - vyhodnocení

5. Plnění vybraných monitorovacích indikátorů ROP JV

Kód	Název indikátoru (jednotka)	Hodnota
-----	-----------------------------	---------



indikátoru		indikátoru
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech (m ²)	2 808
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity (m ²)	1 933
651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (m ²)	0
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby (m ²)	0
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (m ²)	0

6. Zajištění provozu a jeho financování po dobu udržitelnosti

Dopad provozu projektu na rozpočet města Brna je nulový.

Provoz areálu bude zajišťovat škola z vlastního rozpočtu bez nároků na rozpočet města Brna. Předpokládaný počet uživatelů je dán počtem žáků školy (přes 500), z toho ve školní družině (230) a přihlášených dětí do sportovních proužků (130). Předpokládaný počet ostatních uživatelů z řad organizovaných sportovních oddílů a veřejnosti je přes 220 návštěvníků. Veškeré počty jsou počítány na současné využití tělocvičen během pracovního týdne. Jedná se výuku tělesné výchovy, zájmovou činnost a pronajaté hodiny sportovním oddílům a veřejnosti. Naše škola má zkušenosti s pronájemem tělocvičen a ostatních učeben školy veřejnosti. Do provozních údajů zahrnujeme osobní náklady na údržbu (0,25 úvazku týdně), osobní náklady na správce během víkendů a o prázdninách 150,- Kč/hod.

Rok	Provozní	
	příjmy (Kč)	výdaje (Kč)
1.	0,-	90 000,-
2.	0,-	90 000,-
3.	0,-	90 000,-
4.	0,-	90 000,-
5.	0,-	90 000,-
Celkem	0,-	450 000,-

1 Seznam povinných a nepovinných příloh

Povinné přílohy

- kopie žádosti o územní rozhodnutí včetně celkového rozpočtu stavby
- dokumentace pro územní řízení
- stanovisko příslušného stavebního úřadu k požadavku stavebního povolení
- soulad projektu s územním plánem města Brna
- potvrzení o souladu s Generelem sportovních zařízení ve městě Brně
- doložení majetkových vztahů dotčeného území – výpis z katastru
- výpis usnesení z RMČ Brno-Líšeň vyjadřující souhlas s realizací projektu, včetně závazku spolufinancování ve výši 2 332 376,70Kč
- čestné prohlášení o předfinancování a spolufinancování projektu



- čestné prohlášení MČ Brno-Líšeň o vlastnictví licenčních práv k dokumentaci pro územní řízení včetně elektronických dat ve formátu .pdf a Excel

Nepovinné přílohy

- fotodokumentace před realizací projektu

Adresa příslušného úřadu

Úřad městské části města Brna
Brno - Líšeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
Jírova 2, 628 00 Brno

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ	Číslo depor.:
12. 02. 2013	Zpracovatel:
Dejlo dne: 14. 3. 2013	2700
Č.j.i:	Úř. znak:
Příloha:	

V Brně dne 12. 2. 2013

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

- o umístění stavby nebo zařízení
 o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I. Žadatel

- fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
- fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)
- právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNOVA MĚST. 1, 601 67 BRNO
ZASTOUPENÉ STAROSTA MČ BRNO-LÍŠEŇ MGR. BĚNĚŠKAVERA ŠTEPÁNEM
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČ: 44992785

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:
 ano ne

Navrhuje-li se stavba / její změna na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze: ano ne

IV. Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům pro umístění stavby / změny stavby

Pozemek parc. č.:, katastrální území:

Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

Oprávněný: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

Navrhuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze: ano ne

V. Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků a stavbách na nich

STAVBAČÍ SPOLUOSTA ZS MASAROVA BRNO

VI. Základní údaje o stavbě / změně stavby

Druh zamýšlené stavby / její změně: SPOROVISKO

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: 2,808 m² / výška 2,12 (střecha osvětlená)

Účel (kapacita) stavby / její změně:

VII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

- nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že stavba / její změna nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
- stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
- závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí

stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

- stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí



Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Čestné prohlášení žadatele
o předfinancování a spolufinancování projektu
„Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“

Čestně prohlašuji, že Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, bude spolufinancovat předmětný projekt.

Čestně prohlašuji, že Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, bude realizovat předfinancování předmětného projektu.

V Brně dne 13.2.2013

Mgr. Břetislav Štefan
starosta



Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Čestné prohlášení žadatele

o vlastnictví licenčních práv k projektové dokumentaci projektu
„Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“

Čestně prohlašuji, že Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, je vlastníkem licenčních práv k projektové dokumentaci pro realizaci stavby předmětného projektu, a to včetně elektronických dat ve formátu .pdf a Exel.
Zhotovitel Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČ: 01269330, autorizovaná osoba: ing. Viktor Dynka, ČKAIT 1301548.

V Brně dne 13.2.2013

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Stanovisko správce rozpočtu

K materiálům:

- Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura „Regenerace veřejného parku Trnkova“
- Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura „Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova“
- Výzvy IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, projektová oblast: Sportovní infrastruktura „ROKLE-Centrální park městské části Brno-Líšeň“

Rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2013 obsahuje kapitálové (investiční) výdaje pokryté z neúčelových zdrojů (tedy bez bytového hospodářství a polikliniky) v souhrnné výši 17.490 tis. Kč. V roce 2014 se dá očekávat, že v rozpočtu MČ Brno-Líšeň bude možné vyčlenit na pokrytí kapitálových výdajů nejméně obdobnou částku.

Pokud bude nutné předfinancovat celkové náklady všech investičních akcí, u kterých se žádá o dotaci, bude s největší pravděpodobností potřeba dofinancování těchto akcí z půjčených prostředků, a to buď od města Brna nebo od jiných subjektů (bank).

Název akce	Výdaje roku 2014 (v Kč)
Regenerace veřejného parku Trnkova	8.585.406,61
Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova	7.692.089,00
ROKLE-Centrální park městské části Brno-Líšeň	8.090.789,00
CELKEM	24.368.284,61

V Brně dne 12.02.2013

Správce rozpočtu: Dalibor Hakl



Vedoucí ORF: Ing. Libor Stehlík



Potvrzení o souladu projektu s Generelem sportovních zařízení ve městě Brně

Toto potvrzení se vydává jako doklad o tom, že projekt s názvem
Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova

jehož předkladatelem je **statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň**

předpokládané celkové výdaje na projekt: 7 774 589,-Kč

předpokládaná dotace na projekt: 6 608 400,65

a který je zaměřený na: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, Sportovní infrastruktura, Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

je v souladu s Generelem sportovních zařízení ve městě Brně.

Doplňující vyjádření:

.....
razítko a podpis zástupce OŠMT MMB



Houbalova

Masarova

Goldova

LIŠEN

Data © Mapy.cz, město Brno, GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, SHOCart z.ú. spol. s r.o.

0 7m



